


| EDT            | TAREAS   | COSTO           | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE      |
|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | S/ 1,488,716.02 | S/ 261,729.72 | S/ 594,251.07 | S/ 543,427.58 | S/ 89,307.66 |
| 1              | ESTRUCTURAS  | S/ 882,473.81   | S/ 254,679.16 | S/ 428,542.62 | S/ 192,597.91 | S/ 6,654.12  |
| 1.01           | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD   | S/ 46,041.43    | S/ 23,357.42  | S/ 8,014.94   | S/ 8,014.94   | S/ 6,654.12  |
| 01.01.01       | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  | S/ 22,054.63    | S/ 17,267.79  | S/ 1,689.47   | S/ 1,689.47   | S/ 1,407.89  |
| 01.01.01.01    | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES   | S/ 16,187.34    | S/ 13,950.50  | S/ 789.47     | S/ 789.47     | S/ 657.89    |
| 01.01.01.01.01 | OFICINAS DE OBRAS.   | S/ 1,649.16     | S/ 1,649.16   |               |               |              |
| 01.01.01.01.02 | ALMACEN DE OBRA  | S/ 5,497.20     | S/ 5,497.20   |               |               |              |
| 01.01.01.01.03 | CASSETAS DE GUARDIANÍA   | S/ 618.44       | S/ 618.44     |               |               |              |
| 01.01.01.01.04 | BAÑOS PORTATILES PARA OBREROS.   | S/ 3,000.00     | S/ 763.16     | S/ 789.47     | S/ 789.47     | S/ 657.89    |
| 01.01.01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m   | S/ 1,258.87     | S/ 1,258.87   |               |               |              |
| 01.01.01.01.06 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DURANTE LA OBRA  | S/ 4,163.67     | S/ 4,163.67   |               |               |              |
| 01.01.01.02    | INSTALACIONES PROVISIONALES  | S/ 3,420.00     | S/ 870.00     | S/ 900.00     | S/ 900.00     | S/ 750.00    |
| 01.01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN  | S/ 1,500.00     | S/ 381.58     | S/ 394.74     | S/ 394.74     | S/ 328.95    |
| 01.01.01.02.02 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL  | S/ 1,920.00     | S/ 488.42     | S/ 505.26     | S/ 505.26     | S/ 421.05    |
| 01.01.01.03    | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS   | S/ 497.89       | S/ 497.89     |               |               |              |
| 01.01.01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  | S/ 497.89       | S/ 497.89     |               |               |              |
| 01.01.01.04    | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO  | S/ 1,949.40     | S/ 1,949.40   |               |               |              |
| 01.01.01.04.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINARES  | S/ 1,949.40     | S/ 1,949.40   |               |               |              |
| 01.01.02       | SEGURIDAD Y SALUD  | S/ 23,986.80    | S/ 6,089.63   | S/ 6,325.47   | S/ 6,325.47   | S/ 5,246.23  |
| 01.01.02.01    | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   | S/ 23,986.80    | S/ 6,089.63   | S/ 6,325.47   | S/ 6,325.47   | S/ 5,246.23  |
| 01.01.02.01.01 | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL  | S/ 19,596.00    | S/ 4,984.95   | S/ 5,156.84   | S/ 5,156.84   | S/ 4,297.37  |
| 01.01.02.01.02 | SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA.   | S/ 770.80       | S/ 196.08     | S/ 202.84     | S/ 202.84     | S/ 169.04    |
| 01.01.02.01.03 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD  | S/ 2,800.00     | S/ 700.00     | S/ 750.00     | S/ 750.00     | S/ 600.00    |
| 01.01.02.01.04 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD.   | S/ 820.00       | S/ 208.60     | S/ 215.79     | S/ 215.79     | S/ 179.82    |
| 1.02           | MOVIMIENTO DE TIERRAS  | S/ 53,288.38    | S/ 26,716.67  | S/ 26,571.72  |               |              |
| 01.02.01       | EXCAVACIONES   | S/ 17,498.10    | S/ 17,498.10  |               |               |              |
| 01.02.01.01    | EXCAVACIONES DE ZANJAS:ZAPATAS Y CIMIENTOS   | S/ 17,178.63    | S/ 17,178.63  |               |               |              |
| 01.02.01.02    | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA   | S/ 319.47       | S/ 319.47     |               |               |              |
| 01.02.02       | CORTES   | S/ 1,269.07     | S/ 1,269.07   |               |               |              |
| 01.02.02.01    | CORTE SUPERFICIAL MANUAL   | S/ 1,269.07     | S/ 1,269.07   |               |               |              |
| 01.02.03       | RELLENOS   | S/ 19,845.26    | S/ 7,949.50   | S/ 11,895.77  |               |              |
| 01.02.03.01    | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO   | S/ 4,497.81     |               | S/ 4,497.81   |               |              |
| 01.02.03.02    | RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TIPO ARENILLA   | S/ 5,483.51     | S/ 5,483.51   |               |               |              |
| 01.02.03.03    | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TIPO AFIRMADO   | S/ 9,863.94     | S/ 2,465.99   | S/ 7,397.96   |               |              |
| 01.02.04       | NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO  | S/ 1,541.57     |               | S/ 1,541.57   |               |              |
| 01.02.04.01    | NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO   | S/ 1,541.57     |               | S/ 1,541.57   |               |              |
| 01.02.05       | ELIMINACION DE EXCAVACIONES  | S/ 13,134.38    |               | S/ 13,134.38  |               |              |
| 01.02.05.01    | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION  | S/ 4,605.07     |               | S/ 4,605.07   |               |              |
| 01.02.05.02    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, DM=15KM  | S/ 8,529.31     |               | S/ 8,529.31   |               |              |
| 1.03           | CONCRETO SIMPLE  | S/ 60,159.38    | S/ 33,639.65  | S/ 26,519.73  |               |              |
| 01.03.01       | SOLADOS  | S/ 8,950.18     | S/ 8,950.18   |               |               |              |
| 01.03.01.01    | SOLADO PARA ZAPATAS e=4", 1:12 CEMENTO: HORMIGÓN   | S/ 8,950.18     | S/ 8,950.18   |               |               |              |
| 01.03.02       | CIMIENTOS CORRIDOS   | S/ 24,689.47    | S/ 24,689.47  |               |               |              |
| 01.03.02.01    | CIMIENTO CORRIDO F'C=140 Kg/cm2 + 30% PG (Max 4")  | S/ 24,689.47    | S/ 24,689.47  |               |               |              |
| 01.03.03       | SOBRECIMIENTO  | S/ 9,178.94     |               | S/ 9,178.94   |               |              |
| 01.03.03.01    | SOBRECIMIENTO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2.   | S/ 3,423.06     |               | S/ 3,423.06   |               |              |
| 01.03.03.02    | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.40 m   | S/ 5,755.88     |               | S/ 5,755.88   |               |              |
| 01.03.04       | FALSO PISO   | S/ 17,340.79    |               | S/ 17,340.79  |               |              |
| 01.03.04.01    | FALSO PISO E=4", F'C=140 Kg/cm2  | S/ 17,340.79    |               | S/ 17,340.79  |               |              |
| 1.04           | CONCRETO ARMADO  | S/ 601,814.05   | S/ 49,794.85  | S/ 367,436.23 | S/ 184,582.97 |              |
| 01.04.01       | ZAPATAS  | S/ 24,455.07    | S/ 24,455.07  |               |               |              |
| 01.04.01.01    | ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2.   | S/ 18,362.41    | S/ 18,362.41  |               |               |              |
| 01.04.01.02    | ZAPATAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2   | S/ 6,092.66     | S/ 6,092.66   |               |               |              |
| 01.04.02       | VIGA DE CIMENTACION  | S/ 109,036.29   | S/ 12,264.55  | S/ 96,771.74  |               |              |
| 01.04.02.01    | VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO F'C=210 KG/CM2.  | S/ 52,373.43    |               | S/ 52,373.43  |               |              |
| 01.04.02.02    | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | S/ 7,604.66     |               | S/ 7,604.66   |               |              |
| 01.04.02.03    | VIGA DE CIMENTACION - ACERO FY=4200 KG/CM2   | S/ 49,058.20    | S/ 12,264.55  | S/ 36,793.65  |               |              |
| 01.04.03       | SOBRECIMIENTO REFORZADO  | S/ 73,132.79    |               | S/ 73,132.79  |               |              |
| 01.04.03.01    | SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2  | S/ 11,127.22    |               | S/ 11,127.22  |               |              |
| 01.04.03.02    | SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | S/ 12,947.37    |               | S/ 12,947.37  |               |              |
| 01.04.03.03    | SOBRECIMIENTO REFORZADO - ACERO FY=4200 KG/CM2   | S/ 49,058.20    |               | S/ 49,058.20  |               |              |
| 01.04.04       | COLUMNAS   | S/ 86,792.24    |               | S/ 86,792.24  |               |              |
| 01.04.04.01    | COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2.  | S/ 20,509.74    |               | S/ 20,509.74  |               |              |
| 01.04.04.02    | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | S/ 31,694.68    |               | S/ 31,694.68  |               |              |
| 01.04.04.03    | COLUMNAS - ACERO F'Y= 4200 Kg/cm2  | S/ 34,587.82    |               | S/ 34,587.82  |               |              |
| 01.04.05       | COLUMNETAS   | S/ 19,963.16    |               | S/ 19,963.16  |               |              |
| 01.04.05.01    | COLUMNETAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2  | S/ 4,066.46     |               | S/ 4,066.46   |               |              |
| 01.04.05.02    | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | S/ 11,370.16    |               | S/ 11,370.16  |               |              |
| 01.04.05.03    | COLUMNETAS - ACERO F'Y=4200KG/CM2  | S/ 4,526.54     |               | S/ 4,526.54   |               |              |
| 01.04.06       | VIGAS  | S/ 126,367.04   |               | S/ 71,217.99  | S/ 55,149.05  |              |
| 01.04.06.01    | VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2.   | S/ 28,899.38    |               |               | S/ 28,899.38  |              |
| 01.04.06.02    | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | S/ 61,249.23    |               | S/ 34,999.56  | S/ 26,249.67  |              |
| 01.04.06.03    | VIGAS - ACERO F'Y=4200 kg/cm2  | S/ 36,218.43    |               | S/ 36,218.43  |               |              |
| 01.04.07       | VIGUETA  | S/ 2,773.92     |               | S/ 2,773.92   |               |              |
| 01.04.07.01    | VIGUETA - CONCRETO F'C=175KG7CM2   | S/ 553.48       |               | S/ 553.48     |               |              |
| 01.04.07.02    | VIGUETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | S/ 1,760.14     |               | S/ 1,760.14   |               |              |
| 01.04.07.03    | VIGUETA - ACERO F'Y=4200 KG/CM2  | S/ 460.30       |               | S/ 460.30     |               |              |
| 01.04.08       | LOSA ALIGERADA   | S/ 146,218.31   |               | S/ 16,784.39  | S/ 129,433.92 |              |
| 01.04.08.01    | LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2.  | S/ 24,200.28    |               |               | S/ 24,200.28  |              |
| 01.04.08.02    | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | S/ 88,118.06    |               | S/ 16,784.39  | S/ 71,333.67  |              |
| 01.04.08.03    | LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2  | S/ 8,952.27     |               |               | S/ 8,952.27   |              |
| 01.04.08.04    | LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15X30X30   | S/ 24,947.70    |               |               | S/ 24,947.70  |              |
| 01.04.09       | CISTERNA   | S/ 5,733.27     | S/ 5,733.27   |               |               |              |
| 01.04.09.01    | CISTERNA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2.  | S/ 1,621.26     | S/ 1,621.26   |               |               |              |
| 01.04.09.02    | CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | S/ 1,342.70     | S/ 1,342.70   |               |               |              |
| 01.04.09.03    | CISTERNA - ACERO F'Y=4200 Kg/cm2   | S/ 2,769.31     | S/ 2,769.31   |               |               |              |
| 01.04.10       | SARDINELES   | S/ 7,341.96     | S/ 7,341.96   |               |               |              |
| 01.04.10.01    | SARDINELES-EXCAVACION  | S/ 80.51        | S/ 80.51      |               |               |              |
| 01.04.10.02    | SARDINELES-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | S/ 3,179.32     | S/ 3,179.32   |               |               |              |
| 01.04.10.03    | SARDINELES CONCRETO F'C=175 KG/CM2   | S/ 3,685.55     | S/ 3,685.55   |               |               |              |
| 01.04.10.04    | SARDINELES-RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO   | S/ 396.58       | S/ 396.58     |               |               |              |

|             |  |               |               |              |               |              |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.05        | ESTRUCTURA DE MADERA   | S/ 11,073.82  | S/ 11,073.82  |              |               |              |
| 01.05.01    | CORREAS  | S/ 11,073.82  | S/ 11,073.82  |              |               |              |
| 01.05.01.01 | LISTONES DE MADERA PARA FIJAR LA COBERTURA EN ALIGERADO                        | S/ 11,073.82  | S/ 11,073.82  |              |               |              |
| 1.06        | COBERTURA  | S/ 110,096.75 | S/ 110,096.75 |              |               |              |
| 01.06.01    | COBERTURA CON LAMINA DE POLIPROPILENO  | S/ 110,096.75 | S/ 110,096.75 |              |               |              |
| 01.06.01.01 | COBERTURA CON LAMINA DE POLIPROPILENO TEJA OPACA 1.15 X 0.76 m                 | S/ 110,096.75 | S/ 110,096.75 |              |               |              |
| 2           | ARQUITECTURA   | S/ 502,090.48 | S/ 6,359.15   | S/ 81,339.92 | S/ 332,587.78 | S/ 81,803.63 |
| 2.01        | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  | S/ 96,179.83  |               | S/ 48,949.66 | S/ 47,230.17  |              |
| 02.01.01    | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5 CM                                | S/ 47,230.17  |               |              | S/ 47,230.17  |              |
| 02.01.02    | MUROS DE LADRILLO CARAVISTA DE SOGA AMBOS LADOS                                | S/ 48,949.66  |               | S/ 48,949.66 |               |              |
| 2.02        | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  | S/ 105,243.55 | S/ 585.91     | S/ 3,214.95  | S/ 101,442.69 |              |
| 02.02.01    | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO E=1.5CM C:A 1:5                                     | S/ 4,657.29   |               |              | S/ 4,657.29   |              |
| 02.02.02    | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO EN CERCO PERIMÉTRICO E=1.5 cm C:A 1:5                | S/ 3,214.95   |               | S/ 3,214.95  |               |              |
| 02.02.03    | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, C:A: 1:5                                 | S/ 19,260.00  |               |              | S/ 19,260.00  |              |
| 02.02.04    | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, E=1.5 cm, C:A: 1:5                               | S/ 10,750.80  |               |              | S/ 10,750.80  |              |
| 02.02.05    | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS, E=1.5cm, C:A: 1:5                           | S/ 14,669.02  |               |              | S/ 14,669.02  |              |
| 02.02.06    | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5cm, C:A: 1:5                | S/ 39,499.40  |               |              | S/ 39,499.40  |              |
| 02.02.07    | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A: 1:5  | S/ 5,257.64   |               |              | S/ 5,257.64   |              |
| 02.02.08    | BRUÑAS SEGUN DETALLE   | S/ 7,348.54   |               |              | S/ 7,348.54   |              |
| 02.02.09    | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE   | S/ 585.91     | S/ 585.91     |              |               |              |
| 2.03        | CIELORRASOS  | S/ 76,300.94  |               |              | S/ 49,577.80  | S/ 26,723.14 |
| 02.03.01    | CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5, E=1.5 cm                           | S/ 41,942.62  |               |              | S/ 41,942.62  |              |
| 02.03.02    | FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60X60                                     | S/ 34,358.32  |               |              | S/ 7,635.18   | S/ 26,723.14 |
| 2.04        | PISOS Y PAVIMENTOS   | S/ 68,352.57  | S/ 4,020.46   | S/ 16,081.85 | S/ 48,250.26  |              |
| 02.04.01    | CONTRAPISOS  | S/ 15,066.32  |               |              | S/ 15,066.32  |              |
| 02.04.01.01 | CONTRAPISO E=25 MM   | S/ 15,066.32  |               |              | S/ 15,066.32  |              |
| 02.04.02    | PISOS  | S/ 33,183.94  |               |              | S/ 33,183.94  |              |
| 02.04.02.01 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE 30X30 cm   | S/ 28,014.86  |               |              | S/ 28,014.86  |              |
| 02.04.02.02 | PISO CERÁMICO ALTO TRÁNSITO 40X40 CM   | S/ 5,169.08   |               |              | S/ 5,169.08   |              |
| 02.04.03    | PISOS DE CONCRETO  | S/ 20,102.31  | S/ 4,020.46   | S/ 16,081.85 |               |              |
| 02.04.03.01 | PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO INC. COLOCACION                                    | S/ 20,102.31  | S/ 4,020.46   | S/ 16,081.85 |               |              |
| 2.05        | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  | S/ 25,167.35  |               |              | S/ 25,167.35  |              |
| 02.05.01    | ZOCALOS  | S/ 16,137.46  |               |              | S/ 16,137.46  |              |
| 02.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30 CM  | S/ 16,137.46  |               |              | S/ 16,137.46  |              |
| 02.05.02    | CONTRAZOCALOS  | S/ 9,029.89   |               |              | S/ 9,029.89   |              |
| 02.05.02.01 | CONTRAZÓCALO DE LOSETA VENECIANA DE 10X30 CM                                   | S/ 7,515.92   |               |              | S/ 7,515.92   |              |
| 02.05.02.02 | CONTRAZOCALO CEMENTO Y PINTADO, E=1.5CM, H=20CM                                | S/ 1,513.97   |               |              | S/ 1,513.97   |              |
| 2.06        | CARPINTERIA DE MADERA  | S/ 47,003.57  |               |              | S/ 10,105.90  | S/ 36,897.67 |
| 02.06.01    | PUERTAS  | S/ 33,444.96  |               |              | S/ 6,232.01   | S/ 27,212.95 |
| 02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DE MADERA APANELADA CON VISOR DE VIDRIO                        | S/ 25,133.97  |               |              | S/ 4,569.81   | S/ 20,564.16 |
| 02.06.01.02 | PUERTA DE TABLERO MELAMINE 18 MM   | S/ 8,310.99   |               |              | S/ 1,662.20   | S/ 6,648.79  |
| 02.06.02    | VENTANAS   | S/ 13,558.61  |               |              | S/ 3,873.89   | S/ 9,684.72  |
| 02.06.02.01 | VENTANA DE MADERA INC. VARILLAS DE PROTECCION 1/2"                             | S/ 13,558.61  |               |              | S/ 3,873.89   | S/ 9,684.72  |
| 2.07        | CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA  | S/ 8,550.66   | S/ 130.35     | S/ 8,155.31  | S/ 265.00     |              |
| 02.07.01    | PUERTAS  | S/ 7,888.72   |               | S/ 7,888.72  |               |              |
| 02.07.01.01 | PUERTA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL INC. COLOCACIÓN Y PINTURA ANTICORROSIVA    | S/ 6,126.70   |               | S/ 6,126.70  |               |              |
| 02.07.01.02 | PUERTA METALICA DE ACCESO A LA CAPILLA INC. COLOCACION Y PINTURA ANTICORROSIVA | S/ 1,762.02   |               | S/ 1,762.02  |               |              |
| 02.07.02    | PASAMANOS AISLADOS   | S/ 266.59     |               | S/ 266.59    |               |              |
| 02.07.02.01 | BARRA DE APOYO DE ACERO INOX. DISCAPACITADO                                    | S/ 266.59     |               | S/ 266.59    |               |              |
| 02.07.03    | ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALES   | S/ 130.35     | S/ 130.35     |              |               |              |
| 02.07.03.01 | MARCO Y TAPA DE FIERRO 0.60X0.60   | S/ 130.35     | S/ 130.35     |              |               |              |
| 02.07.04    | ESCALERAS METÁLICAS  | S/ 265.00     |               |              | S/ 265.00     |              |
| 02.07.04.01 | ESCALERA DE GATO DE TUB. 1 1/2" Y 1"   | S/ 265.00     |               |              | S/ 265.00     |              |
| 2.08        | CERRAJERÍA   | S/ 10,894.14  |               | S/ 895.56    |               | S/ 9,998.58  |
| 02.08.01    | BISAGRAS   | S/ 4,556.84   |               | S/ 387.20    |               | S/ 4,169.64  |
| 02.08.01.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 31/2" X 3 1/2" PESADA EN PUERTA                         | S/ 2,053.80   |               |              |               | S/ 2,053.80  |
| 02.08.01.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 2 1/2 X 2 1/2" PESADA EN VENTANA                        | S/ 2,115.84   |               |              |               | S/ 2,115.84  |
| 02.08.01.03 | BISAGRA DE 5" PESADA EN PUERTAS METÁLICAS                                      | S/ 387.20     |               | S/ 387.20    |               |              |
| 02.08.02    | CERRADURAS   | S/ 5,072.62   |               | S/ 171.40    |               | S/ 4,901.22  |
| 02.08.02.01 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, C/TIRADOR                                      | S/ 2,873.07   |               |              |               | S/ 2,873.07  |
| 02.08.02.02 | CHAPA FORTE F-220 DOS GOLPES   | S/ 171.40     |               | S/ 171.40    |               |              |
| 02.08.02.03 | CERRADURA TIPO PERILLA   | S/ 2,028.15   |               |              |               | S/ 2,028.15  |
| 02.08.03    | ACCESORIOS DE CIERRE   | S/ 311.40     |               | S/ 311.40    |               |              |
| 02.08.03.01 | CANDADO TIPO FORTE 60mm  | S/ 311.40     |               | S/ 311.40    |               |              |
| 02.08.04    | ACCESORIOS EN GENERAL  | S/ 953.28     |               | S/ 25.56     |               | S/ 927.72    |
| 02.08.04.01 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS   | S/ 927.72     |               |              |               | S/ 927.72    |
| 02.08.04.02 | CERROJO DE PUERTAS DE 7"   | S/ 25.56      |               | S/ 25.56     |               |              |
| 2.09        | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   | S/ 7,751.97   |               |              |               | S/ 7,751.97  |
| 02.09.01    | VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO  | S/ 7,751.97   |               |              |               | S/ 7,751.97  |
| 2.1         | PINTURA  | S/ 50,198.61  |               |              | S/ 50,198.61  |              |
| 02.10.01    | PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELO RASO  | S/ 8,757.39   |               |              | S/ 8,757.39   |              |
| 02.10.02    | PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES                                     | S/ 13,723.58  |               |              | S/ 13,723.58  |              |
| 02.10.03    | PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES                                     | S/ 7,159.39   |               |              | S/ 7,159.39   |              |
| 02.10.04    | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO                     | S/ 10,814.11  |               |              | S/ 10,814.11  |              |
| 02.10.05    | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS                                 | S/ 5,560.13   |               |              | S/ 5,560.13   |              |
| 02.10.06    | PINTURA LATEX 02 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES                                | S/ 3,146.48   |               |              | S/ 3,146.48   |              |
| 02.10.07    | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO                                     | S/ 1,014.46   |               |              | S/ 1,014.46   |              |
| 02.10.08    | PINTADO DE LETRAS EN PORTICO   | S/ 23.07      |               |              | S/ 23.07      |              |
| 2.11        | JUNTAS   | S/ 3,626.98   |               | S/ 3,626.98  |               |              |
| 02.11.01    | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT  | S/ 3,626.98   |               | S/ 3,626.98  |               |              |
| 2.12        | JARDINERÍA   | S/ 2,038.04   | S/ 1,622.43   | S/ 415.61    |               |              |
| 02.12.01    | COLOCACIÓN DE TIERRA DE CULTIVO  | S/ 791.21     | S/ 791.21     |              |               |              |
| 02.12.02    | SEMBRADO DE GRASS NATURAL  | S/ 1,246.83   | S/ 831.22     | S/ 415.61    |               |              |
| 2.13        | SEÑALIZACION   | S/ 350.00     |               |              |               |              |
| 02.13.01    | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD  | S/ 350.00     |               |              | S/ 350.00     |              |
| 2.14        | OTROS  | S/ 432.27     |               |              |               | S/ 432.27    |
| 02.14.01    | LIMPIEZA DE OBRA FINAL   | S/ 432.27     |               |              |               | S/ 432.27    |
| 3           | INSTALACIONES ELECTRICAS   | S/ 33,172.91  | S/ 386.15     | S/ 15,369.74 | S/ 16,567.12  | S/ 849.91    |
| 3.01        | CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES   | S/ 2,466.05   | S/ 386.15     | S/ 2,079.90  |               |              |
| 03.01.01    | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE INSTALACIONES ELECTRICAS                      | S/ 40.54      | S/ 40.54      |              |               |              |
| 03.01.02    | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJAS P/INSTALACIONES ELECTRICAS       | S/ 576.02     | S/ 345.61     | S/ 230.41    |               |              |
| 03.01.03    | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE ZANJA                            | S/ 253.38     |               | S/ 253.38    |               |              |

|                    |   |                     |                  |                     |                    |           |
|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 03.01.04           | COLOCACIÓN DE LA CAMA DE APOYO P/ TUBERIA ELECTRICA, ARENILLA (h=0.05m).      | S/ 270.27           |                  | S/ 270.27           |                    |           |
| 03.01.05           | COLOCACIÓN DE LA CAMA DE PROTECCIÓN P/ TUBERIA ELECTRICA, ARENILLA (h=0.10m). | S/ 708.62           |                  | S/ 708.62           |                    |           |
| 03.01.06           | RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO  | S/ 320.10           |                  | S/ 320.10           |                    |           |
| 03.01.07           | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=15KM                                     | S/ 297.12           |                  | S/ 297.12           |                    |           |
| <b>3.02</b>        | <b>SALIDA PARA ALUMNBRAO , TOMACORRIENTES, FUERZAS Y SEÑALES DEBILES</b>      | <b>S/ 8,360.36</b>  |                  | <b>S/ 4,132.36</b>  | <b>S/ 4,228.00</b> |           |
| <b>03.02.01</b>    | <b>SALIDA PARA ALUMBRADO</b>  | <b>S/ 3,294.60</b>  |                  |                     | <b>S/ 3,294.60</b> |           |
| 03.02.01.01        | SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO (ADOSADO)                                      | S/ 3,294.60         |                  |                     | S/ 3,294.60        |           |
| <b>03.02.02</b>    | <b>SALIDA PARA TOMACORRIENTES</b>   | <b>S/ 4,132.36</b>  |                  | <b>S/ 4,132.36</b>  |                    |           |
| 03.02.02.01        | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA-ADOSADO A PARED                | S/ 4,132.36         |                  | S/ 4,132.36         |                    |           |
| <b>03.02.03</b>    | <b>SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO</b>                                   | <b>S/ 862.10</b>    |                  |                     | <b>S/ 862.10</b>   |           |
| 03.02.03.01        | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE  | S/ 862.10           |                  |                     | S/ 862.10          |           |
| <b>03.02.04</b>    | <b>SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES EQUIPADOS</b>                         | <b>S/ 71.30</b>     |                  |                     | <b>S/ 71.30</b>    |           |
| 03.02.04.01        | SALIDA DE FUERZA ELECTROBOMBA   | S/ 71.30            |                  |                     | S/ 71.30           |           |
| <b>3.03</b>        | <b>CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS</b>                                   | <b>S/ 5,282.16</b>  |                  | <b>S/ 5,282.16</b>  |                    |           |
| 03.03.01           | TUBERIA PVC Ø 20 mm   | S/ 5,282.16         |                  | S/ 5,282.16         |                    |           |
| <b>3.04</b>        | <b>CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS</b>                            | <b>S/ 3,046.37</b>  |                  | <b>S/ 3,046.37</b>  |                    |           |
| 03.04.01           | SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB NH 80 - 12 AWG                                 | S/ 714.38           |                  | S/ 714.38           |                    |           |
| 03.04.02           | SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB NH 80 - 14 AWG                                 | S/ 966.57           |                  | S/ 966.57           |                    |           |
| 03.04.03           | SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB. NYY - 10mm2                                   | S/ 435.31           |                  | S/ 435.31           |                    |           |
| 03.04.04           | SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB. NYY - 16 mm2                                  | S/ 628.93           |                  | S/ 628.93           |                    |           |
| 03.04.05           | SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB. NYY - 25 mm2                                  | S/ 301.18           |                  | S/ 301.18           |                    |           |
| <b>3.05</b>        | <b>TABLEROS</b>   | <b>S/ 5,689.45</b>  |                  |                     | <b>S/ 5,689.45</b> |           |
| 03.05.01           | SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD -01, INCLUYE ACCESORIOS                        | S/ 1,207.20         |                  |                     | S/ 1,207.20        |           |
| 03.05.02           | SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD -02, INCLUYE ACCESORIOS                        | S/ 1,207.20         |                  |                     | S/ 1,207.20        |           |
| 03.05.03           | SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD -03, INCLUYE ACCESORIOS                        | S/ 1,252.20         |                  |                     | S/ 1,252.20        |           |
| 03.05.04           | SUB TABLERO DE ELECTROBOMBA   | S/ 1,090.65         |                  |                     | S/ 1,090.65        |           |
| 03.05.05           | TABLERO GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS   | S/ 932.20           |                  |                     | S/ 932.20          |           |
| <b>3.06</b>        | <b>ARTEFACTOS</b>   | <b>S/ 6,249.22</b>  |                  |                     | <b>S/ 5,399.32</b> | S/ 849.91 |
| 03.06.01           | ARTEFACTO PARA INSTALA TIPO AHORRADOR,INC ACCESORIOS DE FIJACION              | S/ 1,042.72         |                  |                     | S/ 1,042.72        |           |
| 03.06.02           | ARTEFACTO PARA INSTALA 1X49W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN                  | S/ 3,399.62         |                  |                     | S/ 2,549.72        | S/ 849.91 |
| 03.06.03           | ALUMBRADO DE EMERGENCIA   | S/ 1,806.88         |                  |                     | S/ 1,806.88        |           |
| <b>3.07</b>        | <b>SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN</b>                                       | <b>S/ 1,415.86</b>  |                  | <b>S/ 828.95</b>    | <b>S/ 586.91</b>   |           |
| 03.07.01           | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INC. POZOS Y CABLE Cu 25mm2)                      | S/ 828.95           |                  | S/ 828.95           |                    |           |
| 03.07.02           | CAJA PORTAMEDIDOR Y MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFASICA                              | S/ 586.91           |                  |                     | S/ 586.91          |           |
| <b>3.08</b>        | <b>CAJAS DE PASE</b>  | <b>S/ 20.91</b>     |                  |                     | <b>S/ 20.91</b>    |           |
| 03.08.01           | CAJA DE PASE 150x150x100  | S/ 20.91            |                  |                     | S/ 20.91           |           |
| <b>3.09</b>        | <b>VARIOS</b>   | <b>S/ 642.53</b>    |                  |                     | <b>S/ 642.53</b>   |           |
| 03.09.01           | PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL                              | S/ 642.53           |                  |                     | S/ 642.53          |           |
| <b>4</b>           | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>   | <b>S/ 70,978.82</b> | <b>S/ 305.26</b> | <b>S/ 68,998.79</b> | <b>S/ 1,674.77</b> |           |
| <b>4.01</b>        | <b>CONEXIÓN EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN DE INST. SANITARIAS</b>                  | <b>S/ 13,022.49</b> | <b>S/ 305.26</b> | <b>S/ 12,717.23</b> |                    |           |
| 04.01.01           | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE INSTALACIONES SANITARIAS                     | S/ 305.26           | S/ 305.26        |                     |                    |           |
| 04.01.02           | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS      | S/ 2,739.32         |                  | S/ 2,739.32         |                    |           |
| 04.01.03           | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA.                          | S/ 1,204.98         |                  | S/ 1,204.98         |                    |           |
| 04.01.04           | COLOCACIÓN DE LA CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE DESAGUE (e=0.10).              | S/ 815.76           |                  | S/ 815.76           |                    |           |
| 04.01.05           | COLOCACIÓN DE LA CAMA DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE DESAGUE (e=0.40).         | S/ 3,097.62         |                  | S/ 3,097.62         |                    |           |
| 04.01.06           | COLOCACIÓN DE LA CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA (e=0.10)                  | S/ 168.19           |                  | S/ 168.19           |                    |           |
| 04.01.07           | COLOCACIÓN DE LA CAMA DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE AGUA (e=0.30).            | S/ 1,791.52         |                  | S/ 1,791.52         |                    |           |
| 04.01.08           | RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO  | S/ 1,522.13         |                  | S/ 1,522.13         |                    |           |
| 04.01.09           | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, DM=15KM                         | S/ 1,377.71         |                  | S/ 1,377.71         |                    |           |
| <b>4.02</b>        | <b>SISTEMA DE AGUA</b>  | <b>S/ 11,535.80</b> |                  | <b>S/ 11,535.80</b> |                    |           |
| <b>04.02.01</b>    | <b>SALIDA DE AGUA FRIA.</b>   | <b>S/ 2,406.16</b>  |                  | <b>S/ 2,406.16</b>  |                    |           |
| 04.02.01.01        | SALIDA PARA AGUA FRÍA CON TUBERÍA PVC SAP 1/2"                                | S/ 2,406.16         |                  | S/ 2,406.16         |                    |           |
| <b>04.02.02</b>    | <b>REDES DE DISTRIBUCION</b>  | <b>S/ 1,576.54</b>  |                  | <b>S/ 1,576.54</b>  |                    |           |
| 04.02.02.01        | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1 1/4" PVC SAP                               | S/ 81.36            |                  | S/ 81.36            |                    |           |
| 04.02.02.02        | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1" PVC SAP                                   | S/ 48.82            |                  | S/ 48.82            |                    |           |
| 04.02.02.03        | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1/2" PVC SAP                                 | S/ 1,446.36         |                  | S/ 1,446.36         |                    |           |
| <b>04.02.03</b>    | <b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRÍA</b>                                       | <b>S/ 2,020.05</b>  |                  | <b>S/ 2,020.05</b>  |                    |           |
| 04.02.03.01        | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE RED DE AGUA              | S/ 2,020.05         |                  | S/ 2,020.05         |                    |           |
| <b>04.02.04</b>    | <b>VÁLVULAS</b>   | <b>S/ 5,229.93</b>  |                  | <b>S/ 5,229.93</b>  |                    |           |
| 04.02.04.01        | VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL Ø1 1/2"                                       | S/ 324.85           |                  | S/ 324.85           |                    |           |
| 04.02.04.02        | VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL 1/2"  | S/ 1,311.30         |                  | S/ 1,311.30         |                    |           |
| 04.02.04.03        | VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL Ø1 1/4"                                       | S/ 135.85           |                  | S/ 135.85           |                    |           |
| 04.02.04.04        | VALVULA CHECK Ø1 1/2"   | S/ 689.70           |                  | S/ 689.70           |                    |           |
| <b>04.02.05</b>    | <b>ACCESORIOS PARA CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO POTABLE</b>              | <b>S/ 2,768.23</b>  |                  | <b>S/ 2,768.23</b>  |                    |           |
| <b>04.02.05.01</b> | <b>CISTERNA</b>   | <b>S/ 1,688.11</b>  |                  | <b>S/ 1,688.11</b>  |                    |           |
| 04.02.05.01.01     | VALVULA FLOTADOR DE BRONCE 3/4"   | S/ 72.85            |                  | S/ 72.85            |                    |           |
| 04.02.05.01.03     | VALVULA DE PIE Y CANASTILLA 2"  | S/ 167.85           |                  | S/ 167.85           |                    |           |
| 04.02.05.01.04     | TUBERIA DE SUCCION DE 2" PVC  | S/ 179.79           |                  | S/ 179.79           |                    |           |
| 04.02.05.01.05     | ELECTROBOMBA DE 1.5 HP  | S/ 1,267.62         |                  | S/ 1,267.62         |                    |           |
| <b>04.02.05.02</b> | <b>TANQUE ELEVADO</b>   | <b>S/ 1,080.12</b>  |                  | <b>S/ 1,080.12</b>  |                    |           |
| 04.02.05.02.01     | ELECTRONIVEL BOYA FLOTADORA   | S/ 78.37            |                  | S/ 78.37            |                    |           |
| 04.02.05.02.02     | TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE DE D=1 1/2" PVC                                  | S/ 81.10            |                  | S/ 81.10            |                    |           |
| 04.02.05.02.03     | TUBERIA DE IMPULSIÓN DE D=1 1/2" PVC  | S/ 44.51            |                  | S/ 44.51            |                    |           |
| 04.02.05.02.04     | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"   | S/ 27.33            |                  | S/ 27.33            |                    |           |
| 04.02.05.02.05     | TANQUE ELEVADO 1100 lts. INC. CONTROL DE NIVEL                                | S/ 848.81           |                  | S/ 848.81           |                    |           |
| <b>04.02.06</b>    | <b>VARIOS</b>   | <b>S/ 303.12</b>    |                  | <b>S/ 303.12</b>    |                    |           |
| 04.02.06.01        | GRIFO DE RIEGO 1/2" INC/CAJA DE CONCRETO                                      | S/ 303.12           |                  | S/ 303.12           |                    |           |
| <b>4.03</b>        | <b>SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN</b>                                       | <b>S/ 10,495.35</b> |                  | <b>S/ 10,495.35</b> |                    |           |
| <b>04.03.01</b>    | <b>SALIDA DE DESAGUE</b>  | <b>S/ 3,633.68</b>  |                  | <b>S/ 3,633.68</b>  |                    |           |
| 04.03.01.01        | SALIDA DE DESAGUE PVC 4"  | S/ 1,268.70         |                  | S/ 1,268.70         |                    |           |
| 04.03.01.02        | SALIDA DE DESAGUE PVC 2"  | S/ 1,618.00         |                  | S/ 1,618.00         |                    |           |
| 04.03.01.03        | SALIDA PARA VENTILACION 2"  | S/ 746.98           |                  | S/ 746.98           |                    |           |
| <b>04.03.02</b>    | <b>RED DE DERIVACIÓN</b>  | <b>S/ 2,339.29</b>  |                  | <b>S/ 2,339.29</b>  |                    |           |
| 04.03.02.01        | TUBERÍA PVC-SAL 2"  | S/ 1,108.92         |                  | S/ 1,108.92         |                    |           |
| 04.03.02.02        | TUBERÍA PVC-SAL 4"  | S/ 1,230.37         |                  | S/ 1,230.37         |                    |           |
| <b>04.03.03</b>    | <b>ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE</b>   | <b>S/ 2,160.55</b>  |                  | <b>S/ 2,160.55</b>  |                    |           |
| 04.03.03.01        | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE RED DE DESAGUE           | S/ 2,160.55         |                  | S/ 2,160.55         |                    |           |
| <b>04.03.04</b>    | <b>CAJAS Y TAPAS</b>  | <b>S/ 675.00</b>    |                  | <b>S/ 675.00</b>    |                    |           |
| 04.03.04.01        | CAJA DE REGISTRO PREFAB. 30cmX60cm  | S/ 675.00           |                  | S/ 675.00           |                    |           |
| <b>04.03.05</b>    | <b>ADITAMIENTOS VARIOS</b>  | <b>S/ 1,686.83</b>  |                  | <b>S/ 1,686.83</b>  |                    |           |
| 04.03.05.01        | REGISTRO DE BRONCE 4"   | S/ 491.26           |                  | S/ 491.26           |                    |           |

|                           |   |                 |               |               |               |               |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 04.03.05.02               | SUMIDERO DE BRONCE CON REJILLA 2"                             | S/ 494.82       |               | S/ 494.82     |               |               |
| 04.03.05.03               | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE 2"                    | S/ 224.90       |               | S/ 224.90     |               |               |
| 04.03.05.04               | TRAMPA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"                          | S/ 475.85       |               | S/ 475.85     |               |               |
| 4.04                      | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS                              | S/ 6,894.65     |               | S/ 6,894.65   |               |               |
| 04.04.01                  | INODORO TANQUE BAJO NORMAL.(NAC. BLANCO) INC. ACCESORIOS.     | S/ 2,414.10     |               | S/ 2,414.10   |               |               |
| 04.04.02                  | INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY.(NAC. BLANCO) INC. ACCESORIOS.  | S/ 1,169.55     |               | S/ 1,169.55   |               |               |
| 04.04.03                  | LAVADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZA,S/ESCURRIDERA C/GRIFERIA.    | S/ 577.98       |               | S/ 577.98     |               |               |
| 04.04.04                  | LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS.                     | S/ 2,064.90     |               | S/ 2,064.90   |               |               |
| 04.04.05                  | URINARIO DE LOZA BLANCA INC/ACCESORIO                         | S/ 668.12       |               | S/ 668.12     |               |               |
| 4.05                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS                        | S/ 1,761.73     |               | S/ 86.96      | S/ 1,674.77   |               |
| 04.05.01                  | PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm INC. INSTALACIÓN      | S/ 326.40       |               |               | S/ 326.40     |               |
| 04.05.02                  | DISPENSADOR JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE                    | S/ 1,146.45     |               |               | S/ 1,146.45   |               |
| 04.05.03                  | GRIFO CROMADO PARA LAVADERO TIPO CUELLO GANZO INC. ACCESORIOS | S/ 86.96        |               | S/ 86.96      |               |               |
| 04.05.04                  | DUCHA CON LLAVE 1/2" INC/ACCESORIOS                           | S/ 201.92       |               |               | S/ 201.92     |               |
| 4.06                      | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                    | S/ 26,271.23    |               | S/ 26,271.23  |               |               |
| 04.06.01                  | CANAleta DE CONCRETO FC=175KG/CM2                             | S/ 3,734.17     |               | S/ 3,734.17   |               |               |
| 04.06.02                  | CANAleta DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO              | S/ 5,778.32     |               | S/ 5,778.32   |               |               |
| 04.06.03                  | REJILLA METALICA  | S/ 16,564.19    |               | S/ 16,564.19  |               |               |
| 04.06.04                  | TUBERIA DE PVC SAL ø 3"                                       | S/ 194.55       |               | S/ 194.55     |               |               |
| 4.07                      | VARIOS  | S/ 997.57       |               | S/ 997.57     |               |               |
| 04.07.01                  | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA                          | S/ 557.32       |               | S/ 557.32     |               |               |
| 04.07.02                  | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DESAGUE                       | S/ 440.25       |               | S/ 440.25     |               |               |
| COSTO DIRECTO             |   | S/ 1,488,716.02 | S/ 261,729.72 | S/ 594,251.07 | S/ 543,427.58 | S/ 89,307.66  |
| GASTOS GENERALES (13.29%) |   | S/ 197,850.36   | S/ 34,783.88  | S/ 78,975.97  | S/ 72,221.53  | S/ 11,868.99  |
| UTILIDAD (10%)            |   | S/ 148,871.60   | S/ 26,172.97  | S/ 59,425.11  | S/ 54,342.76  | S/ 8,930.77   |
| SUB TOTAL                 |   | S/ 1,835,437.98 | S/ 322,686.57 | S/ 732,652.14 | S/ 669,991.86 | S/ 110,107.41 |
| IGV (18%)                 |   | S/ 330,378.84   | S/ 58,083.58  | S/ 131,877.39 | S/ 120,598.54 | S/ 19,819.33  |
| PRESUPUESTO TOTAL         |   | S/ 2,165,816.82 | S/ 380,770.15 | S/ 864,529.53 | S/ 790,590.40 | S/ 129,926.75 |



|                                 | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AVANCE PROGRAMADO               | S/ 380,770.15 | S/ 864,529.53 | S/ 790,590.40 | S/ 129,926.75 |
| PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO | 17.58%        | 39.92%        | 36.50%        | 6.00%         |
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO  | 17.58%        | 57.50%        | 94.00%        | 100.00%       |