CRONOGRAMA GENERAL.mpp

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PARQUE ZONAL JOSE LEONARDO ORTIZ**	**147.88 días**	**mié 2/05/18**	**jue 25/10/18**
2		**FASE 1**	**143.88 días**	**mié 2/05/18**	**sáb 20/10/18**
3		LUDOTECA	81 días	lun 16/07/18	sáb 20/10/18
4		**CENTRO CULTURAL**	**136.88 días**	**mié 2/05/18**	**vie 12/10/18**
5		MODULO A	107 días	mié 2/05/18	vie 7/09/18
6		MODULO B	72 días	mié 2/05/18	jue 26/07/18
7		MODULO C	79 días	mié 2/05/18	sáb 4/08/18
8		ESTRUCTURA METALICA	51 días	lun 13/08/18	vie 12/10/18
9		**FASE 2**	**98 días**	**lun 8/10/18**	**mié 30/01/19**
10		**PISTA DE BAILE**	**93 días**	**mar 16/10/18**	**vie 1/02/19**
11		SS.HH	57 días	mar 16/10/18	jue 20/12/18
12		ESTRUCTURA METALICA	51 días	mar 4/12/18	vie 1/02/19
13		**VIVERO**	**105 días**	**mar 9/10/18**	**vie 8/02/19**
14		AREA ADMINISTRATIVA	40 días	mar 9/10/18	vie 23/11/18
15		AREA ALAMCEN	57 días	mar 9/10/18	jue 13/12/18
16		ESTRUCTURA METALICA	57 días	mar 4/12/18	vie 8/02/19
17		**FASE 3**	**117 días**	**lun 4/02/19**	**mié 19/06/19**
18		**PISCINA**	**103 días**	**lun 4/02/19**	**lun 3/06/19**
19		ESTRUCTURA PARA PISCINA	25 días	lun 4/02/19	lun 4/03/19
20		SS.HH	57 días	lun 4/02/19	mié 10/04/19
21		VESTIDORES	57 días	lun 4/02/19	mié 10/04/19
22		ESTRUCTURA METALICA	61 días	lun 25/03/19	lun 3/06/19
23		**POLIDEPORTIVO**	**101 días**	**lun 4/03/19**	**vie 28/06/19**
24		AREA ADMINISTRATIVA Y CAFETERIA	35 días	lun 4/03/19	vie 12/04/19
25		ESTRUCTURA METALICA	76 días	lun 1/04/19	jue 27/06/19
26		**LOSA DEPORTIVA**	**39 días**	**lun 1/04/19**	**mié 15/05/19**
27		LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO	33 días	lun 1/04/19	mié 8/05/19



Tarea	solo fin	División de la línea base	Resumen manual	Hito inactivo
División	solo duración	Hito de línea base	Resumen del proyecto	Resumen inactivo
Progreso de tarea	Tareas críticas	Hito	Tareas externas	Fecha límite
Tarea manual	División crítica	Progreso del resumen	Hito externo	
solo el comienzo	Línea base	Resumen	Tarea inactiva	