	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	1		PROYECTO DISEÑO DE LA CASA PARA UNA FAMILIA DE CUATRO PERSONAS CON DOS HIJOS, UNO ADOLESCENTE Y UNO ADULTO JOVEN, QUE CUENTE CON TODAS LAS COMODIDADES PARA VIVIR CÓMODAMENTE	270 días				
2	1.1		PRELIMINARES	270 días				
3	1.1.1		LIMPIEZA DEL TERRENO	2 días				
4	1.1.2		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	270 días				
5	1.1.3		EXCAVACIONES	20 días				
6	1.1.4		CIMIENTOS Y MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	20 días				
7	1.2		CIMENTACIÓN	270 días				
8	1.2.1		CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO - CAR, ARMADO	270 días				
9	1.2.2		CASTILLOS DE PIEDRA, ADOBE O DE CONCRETO	270 días				
10	1.2.3		MUROS CONTENCIÓN PIEDRA O CONCRETO	20 días				
11	1.2.4		DESPLANTE DE MUROS DE CONCRETO, PIEDRA O ADOBE	270 días				
12	1.3		ALBAÑILERÍA	20 días				
13	1.3.1		CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO - CAR, ARMADO	270 días				
14	1.3.2		CASTILLOS DE PIEDRA, ADOBE O DE CONCRETO	270 días				
15	1.3.3		CERRAMIENTOS DE MUROS DE CONCRETO, PIEDRA O ADOBE	20 días				
16	1.3.4		CERRAMIENTOS DE MUROS DE PIEDRA, ADOBE O DE CONCRETO	20 días				
17	1.3.5		CIMENTACIÓN CORRIDA, PIEDRA O CONCRETO	20 días				
18	1.4		INSTALACIONES ELECTRICAS	20 días				
19	1.4.1		TRAZO DE INSTALACIÓN Y DUCTERÍA	2 días				
20	1.4.2		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y MECANISMOS	2 días				
21	1.4.3		INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y MEDIDOR	2 días				
22	1.4.4		INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y MECANISMOS	2 días				
23	1.4.5		INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y MECANISMOS	2 días				
24	1.4.6		INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y MECANISMOS	2 días				
25	1.4.7		INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y MECANISMOS	2 días				
26	1.4.8		CIMENTACIÓN CORRIDA, PIEDRA O CONCRETO	2 días				
27	1.4.9		INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y MECANISMOS	2 días				
28	1.5		INSTALACIONES HIDRAULICAS	20 días				
29	1.5.1		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	2 días				
30	1.5.2		EXCAVACIÓN DE ZANJAS	2 días				
31	1.5.3		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA	2 días				
32	1.5.4		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA CALIENTE	2 días				
33	1.5.5		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	2 días				
34	1.5.6		CIMENTACIÓN CORRIDA, PIEDRA O CONCRETO	2 días				
35	1.5.7		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	2 días				
36	1.5.8		CIMENTACIÓN CORRIDA, PIEDRA O CONCRETO	2 días				
37	1.6		CUBIERTA DE TECHOS PARA LOS AMBIENTES	20 días				
38	1.6.1		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	2 días				
39	1.6.2		EXCAVACIÓN DE ZANJAS	2 días				
40	1.6.3		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA Y CALENTADOR	2 días				
41	1.6.4		ENTREGA DE RECLAMACIONES Y TERMINACIÓN DE OBRA	2 días				
42	2		ARRANQUE	0 días				
43	2.1		TRAZO Y TRATAMIENTO DEL TERRENO EN CASA - CAR, ARMADO	2 días				
44	2.2		CIMENTACIÓN ARMADA	2 días				
45	2.2.1		EXCAVACIÓN DE ZANJAS	2 días				
46	2.2.2		PLANTILLA DE CIMENTACIÓN	2 días				
47	2.2.3		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA Y CALENTADOR, SEPARO DE ESTIBAJE	2 días				
48	2.3		CIMENTACIÓN ARMADA	2 días				
49	2.3.1		EXCAVACIÓN DE ZANJAS	2 días				
50	2.3.2		ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ESTIBAJE	20 días				
51	2.3.3		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA Y CALENTADOR, SEPARO DE ESTIBAJE	2 días				
52	2.4		CIMENTACIÓN ARMADA	2 días				
53	2.4.1		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	2 días				
54	2.4.2		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA Y CALENTADOR, SEPARO DE ESTIBAJE	2 días				
55	2.5		PRELIMINARES ESTRUCTURALES	2 días				
56	3		MUROS CARGADOR	270 días				
57	3.1		TRAZO DE LOS MUROS DE CARGADORA	270 días				
58	3.2		PLANTA ESPECIALIZADA Y MUROS DE CARGADORA	270 días				
59	3.3		MUROS DE CARGADORA	270 días				
60	3.4		PRELIMINARES	270 días				
61	3.4.1		INSTALACIÓN DE MUROS DE CARGADORA DEL SALÓN	270 días				
62	3.4.2		INSTALACIÓN DE MUROS DE CARGADORA DE LOS DORMITORIOS DEL LADO	270 días				
63	3.4.3		INSTALACIÓN DE MUROS DE CARGADORA DE LOS DORMITORIOS DEL LADO	270 días				
64	3.5		PRELIMINARES	270 días				
65	3.5.1		INSTALACIÓN DE CARGADORA	270 días				
66	3.5.2		INSTALACIÓN DE MUROS DE CARGADORA	270 días				
67	3.5.3		ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ESTIBAJE	20 días				
68	3.5.4		PRIMERA CAPA DE CARGADORA DEL MURO DE RETENCIÓN	2 días				
69	3.6		PRELIMINARES CUBIERTA DE TECHOS	270 días				
70	3.7		SEGUNDA CAPA DE CARGADORA	270 días				
71	3.7.1		SEGUNDA CAPA DE CARGADORA DE LOS MUROS	270 días				
72	3.7.2		INSTALACIÓN DE CARGADORA DE LOS MUROS	270 días				
73	3.8		CENTRO DE CARGADO	270 días				
74	3.9		PRELIMINARES DE CARGADO DE LOSAS	270 días				
75	3.9		ELEVAT CIMENTAR	270 días				
76	3.9.1		PLANTA CIMENTADA	270 días				